

អណ្តូប័ណ្ណប្រចាំសប្តាហ៍នៃក្រសួងពេទ្យ (អ.ត.ស.ស)

នគរបាលបញ្ជីជំនាញ

កំណែលិខិត្ត

ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

សេចក្តីផ្តើម.....	2
I. សេចក្តីផ្តើម.....	2
II. ពិចារណារដ្ឋបាលបញ្ជីជំនាញបាលប្រជាពលរដ្ឋ.....	9
III. ចំណែករបាលបញ្ជីជំនាញបាលប្រជាពលរដ្ឋ.....	11
IV. ចំណែករបាលបញ្ជីជំនាញបាលប្រជាពលរដ្ឋ.....	14
ក. សំណុំរឿង ០០៨/០៩.....	15
ខ. បទចោទដែលនៅសេសសល់/ការចោទប្រកាសតាមអង្គភាពក្នុងសំណុំរឿង ០០៨.....	18
គ. សំណុំរឿង ០០៣ និង សំណុំរឿង ០០៤.....	18
V. ចំណែករបាលបញ្ជីជំនាញ.....	19
ក. សំណុំរឿង ០០៨/០៩.....	19
ខ. សំណុំរឿង ០០៨/០៩.....	22
VI. សេចក្តីផ្តើមនិច្ច.....	22

ឯបសិរីនេះ តារាងកំណត់ពេលវេលាតាមការគ្រោងទុកសម្រាប់ការបញ្ចប់ដែនការ ដែលរួមមានគ្រោងការ
សំខាន់ៗ។

សេចក្តីផលវិទ្យា

គ្រប់នូវការសម្រាប់អង្គភាពដែលមិនមែនក្រុមក្រសួងពុជាការកម្ពុជា (“អង្គភាពដែលមិនមែនក្រុមក្រសួងពុជាការ”) នានា
ដៃបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយផ្តល់ការពិគ្រោះពិភាក្សាយោបល់ពីសំណាក់ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ជាមួយនឹងថ្វីក្រមនៃអង្គភាពដែលមិនមែនក្រុមក្រសួងពុជាការ និងសហព្រះរាជអាណាព្យា
ទាក់ទិន្នន័យការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់។ នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នការប្រចាំព្រឹមាសបី ៥នៃគ្រប់នូវការសម្រាប់
ដែលការដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨។

ចាប់តាំងពីថ្ងៃមាសចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់ផែនការនេះ សរទនការលើកសុគានក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ឆ្នាំបន្ទូល ដោយបានបញ្ចប់នូវប្រធានបទទី១ស្តីពីសហក្រណីត្រាំកក់។ បច្ចុប្បន្នអង្គដីនិងជំរឿង កំពុងដំណើរការសរទនការ កសិកាស លើប្រធានបទទី២ស្តីពីការដាក់លាក់ចំនួនពាក់ផ្លូង ។មានការ វិភាគថ្មីនៃជាថ្វីនក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤។

លំហេរនៃគម្រោងបញ្ចប់ដែនការនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់បញ្ចប់នាំពីស្ថានភាពនៃដំណឹកការនិតិវិធីគុណភាពគិតត្រឹមថ្មីទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥។ តុមានការ ផ្តាស់ប្តូរ ទៅលើការកំណត់ពេលវេលាដោយបានគ្រោងទុកនៅក្នុងកំណត់លើកទី៤ នៃគម្រោងបញ្ចប់ដែនការនេះទី៥ នៅពេលបញ្ចប់ដែនការនេះ។

I. ගෙජස්සිස්පේෂන්

- ១ អង្គដីនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគណនាការកម្ពុជា (“អង្គដីនិងប្រជាធិបតេយ្យ”) បានចាប់ផ្តើមដំណើរការរបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ចាម ឆ្នាំ២០០៩ និងបានដំណើរពេញលេញត្រូវបានដោក្នុងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ឆ្នាំ២០១៧។ អណ្តាគីរបស់អង្គដីនិងប្រជាធិបតេយ្យ គឺដើម្បីការតែសេចក្តី “មេដឹកនាំជាន់ខ្លួនកម្ពុជាប្រជាពិបាទយួរ និងជនទាំងឡាយដែលទទួលបានគ្រប់គ្រងចំពោះខ្សែក្រើងកម្ពុជា និងការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ផ្លូវ ទៅលើថ្វាប់ប្រហែលណុកកម្ពុជា ការរំលោភទៅលើថ្វាប់មនុស្សជមិ និងទម្ងាប់អន្តរជាតិ ប្រជាពិបាទការ រំលោភលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ដែលប្រទេសកម្ពុជាទូលិន្តណាល់ ហើយដែលបានប្រព័ន្ធដឹក្បីក្នុងអង្គដីនិងប្រជាធិបតេយ្យ

១៣ ខែ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩^១ នៅក្នុងរបាយការណ៍ម្បយ ដែលបានដាក់ជូន មហាសន្តិតាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ អគ្គលោខាជាតិការ ដំបូងទីផ្សេយ៍បាន បង្ហាញថា អាណាពិត្តិរបស់អង្គដំនឹងម្រោះវិសាមញ្ញ មានរយៈពេលបីឆ្នាំ ដើម្បីបញ្ចប់ការដំនឹងម្រោះនៅ អង្គដំនឹងម្រោះសាលាដំបូង និងអង្គដំនឹងម្រោះគុណការកំពុលចាំងអស់ “នៅពេលដែលការិយាល័យរបស់ សហប្រព័ន្ធភាពអាជ្ញា បានចាប់ផ្តើមប្រពិបតិការរបស់ខ្លួន”^២ តារាងកំណត់ពេលណែនាំតានកំប្រ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ហើយអគ្គលោខាជាតិការបានជូនដំណឹងជាត្រូវការដល់មហាសន្តិតាតអង្គការ សហប្រជាជាតិនៅខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ថា តារាងកំណត់ពេលណែនាមរបស់អង្គដំនឹងម្រោះវិសាមញ្ញ “មានគម្រោងសកម្មភាពគុណការរហូតដល់ឆ្នាំ២០១៨ និងវាចបន្ទូលហូសពីពេលណែនាកំណត់នេះទៅ ឡើត”^៣

៤ គម្រោងបញ្ចប់ដែនការនេះបានបរិយាយយ៉ាងលម្អិតដោយ អ.វ.ត.ក ក្នុងបរិចទេនសេចក្តីសម្រេច របស់មហាសន្តិតាតអង្គការសហប្រជាជាតិ A/RES/68/247B ដែលក្នុងចំណោមបញ្ហាដៀរីនឹងឡើត បានកំណត់អាណាពិត្តិរបស់ អ.វ.ត.ក ឲ្យរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់ ដោយមានដែនទីបង្ហាញផ្លូវ ច្បាស់លាស់ម្បយៗ^៤ ឯកសារនេះធ្វើឡើងដោយ អ.វ.ត.ក ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់តាមរយៈ ការិយាល័យរដ្ឋបាលជាម្ម័យថា ក្រមអង្គបុណ្ណោះដំនឹងម្រោះ អង្គដំនឹងម្រោះសាលាដំបូង និងអង្គដំនឹងម្រោះ គុណការកំពុល សហគម្រោះនូវក្រុមហ៊ុនអង្គភាព និងសហប្រព័ន្ធភាពអាជ្ញាគម្រោះការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។ អ.វ.ត.ក គិតទុកដាមុនថានៅពេលខាងមុខខ្លួននឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែនការបញ្ចប់នេះដោយរាល់ត្រីមាស។ ឯកសារនេះគឺជាកំណែលឱកទី ៥ប្រចាំត្រីមាសនៃគម្រោងបញ្ចប់ដែនការ ហើយបានបញ្ចប់នៅក្នុងការកំណត់នេះ

¹ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរដ្ឋបាលកម្ពុជាតាក់ទេនឹងការការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវខ្សែកម្រិះកម្ម ដែលបានប្រពើត្រឡប់ឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាជាតិបានយក។

² របាយការណ៍របស់អគ្គលោខាជាតិការស្តីពីការដំនឹងម្រោះខ្លួនក្របាម ឯកសារ A/57/769 កម្រិតណ្ឌិត។

³ សំណែនុំខបត្តមធនសម្រាប់អង្គដំនឹងម្រោះវិសាមញ្ញក្នុងគុណការកម្ពុជា ឯកសារ A/68/532 កម្រិតណ្ឌិត។

⁴ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែននោះ មហាសន្តិតាត អ.ស.ប បានធ្វើឲ្យមាន “ការពិនិត្យយ៉ាងម៉ោងចំពោះនឹងការដំបូងបានសម្រាប់ អ.វ.ត.ក នៅពេលអនាគតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ និងឆ្នាំខាងមុខឡើត”។ សូមមើលសេចក្តីសម្រេចលើ A/RES/68/247B ដែលអនុម័តដោយមហាសន្តិតាត អ.ស.ប នៅថ្ងៃទី ៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨។ “កម្ពុជាត្រូវឱសេសនាទាក់ទិន្នន័យនឹងការដំបូងបានសម្រាប់ កម្ពុជាផីរយៈពេលម្នាក់ម្នាក់ ២០១៨-២០១៩” B, I, កម្រិតណ្ឌិត។

គ្រប់រដល់ចាំបាច់នានា ដោយផ្តើកលើការវិភ័យនៃដំណឹកការនីតិវិធីតាមផ្លូវគុណការដែលកំពុងប្រព័ន្ធ ឡើងរវាងថ្ងៃទី ១ ខែ មេសា ឆ្នាំថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥។

ផងដែរ។ ការត្រួតពិនិត្យផ្តើកវឌ្ឍនភាពបន្ទាប់ចេតគឺបច្ចុប្បន្នបានកំណត់ថ្មីជាបើយគឺនឹងផ្តើមនៅព្រឹមសមបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

- ៤ មករាល់ពេលនេះ អង្គដីទិន្នន័យបានបំបែកបទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ទៅជាសវនាការត្រួច ចំនួនពីរ ។ អង្គដីទិន្នន័យបានដំបូងបានចេញសាលក្រោមនៅក្នុងសវនាការដំណាក់កាលទីម្យយ ដែល អ.វ.គ.ក កំណត់ឡើង សំណុំរឿង ៣ សំណុំរឿង ០០២/០១នៅថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ខ្សែរ សំដី និង នូន ជាត្រូវបានរកដើរបានពីរូបភាពពីបទខ្លួនប្រភែជាមនុស្សជាតិ ដែលប្រព័ន្ធ ក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨ និង ត្រូវផ្តល់នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ។ សំណុំរឿង ០០២ សំដី និង នូន ជាត្រូវបានដាក់បណ្តឹងសាងសង់ក្នុងប្រភែជាមនុស្សជាមនុស្ស អស់ម្យយដើរតិច ។ ទាំង នូន ជាត្រូវបានដាក់បណ្តឹងសាងសង់ក្នុងប្រភែជាមនុស្សជាមនុស្ស នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ។ សហព្រះជាជាតិក្នុងប្រភែជាមនុស្សក្នុងក្រុមក្រុមដែលបានប្រព័ន្ធដែលបានប្រព័ន្ធឌីជីថាមពីរីដីបណ្តឹង ខ្លួនរណីកំពុងតែអនុវត្ត ។

៥ ការដីទិន្នន័យទិន្នន័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែល អ.វ.គ.ក ដាក់ឡើង ថា សំណុំរឿង ០០២/០១ គឺជាពេដ្ឋាសប្រចុះសំណុំរឿងបទចោទម្យយចំនួនដែលនៅសំណុំប្រភែជាមនុស្សជាមនុស្ស ពីរនាក់ ។ បទចោទទាំងនេះរួមមាន៖ អំពើប្រលួយពួកសាសន៍លើក្រុមជាតិពួកមាននិងរឿងពីរីដីបណ្តឹង ភាពប័ណ្ណប័ណ្ណដោយបង្កើ និងរំណោភសេពលន៍៖ ការប្រព័ន្ធលើពួកសាសនិក ការបាត់សម្រាប់បង្កើ និង ខ្លួន ឯក្រុមប្រភែជាមនុស្សជាតិដែលចោទប្រកាន់ថាបានប្រព័ន្ធនៅមន្ទីរសាធិការ ចំនួន៥ ការដាក់ចំនួន៣ និង សហករណីម្យយចំនួនដាក់លាក់ ។ សវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងការ ដីទិន្នន័យបានបង្កើឡើងនៅថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភា ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយនឹងសេចក្តីសាធិការដោទប្រកាន់ បញ្ចប់មក កំមានពហិការចំនួនពាណិជ្ជកម្ម ។ ចាប់តាំងពីពេលនេះ មក អង្គដីទិន្នន័យបានចាត់វិធានការនាំរាយដើម្បី ក្នុងមានស្ថានភាពដូចនេះកៅតិថ្ងៃនេះដែលបាន វិធានការទាំងនេះរួមមានការចាត់តាំងមេដារីប្រចាំការ ដើម្បីទទួលការដារតំណាងក្នុងក្នុងការណើដែលមេដារីការពារក្នុងបច្ចុប្បន្នបង្កើសេរមិន ចូលរួមនៅថ្ងៃអនាគត ដោយបានបញ្ជាក់ថា ក្រុម មេដារីការពារក្នុងមានធនធានត្រប់ត្រានៅ និង ដោយនិយាយយោងទៅដល់ការប្រព័ន្ធនូវបស់ក្រុម មេដារី

ការពារកីម្មយក្រមដែលអាចទទួលនូវនិតិវិធីខាងនឹងយ។

សំណងជាន់ក្នុងសំណាំរៀង

០០២/០២ បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី៨ ខែកកា ឆ្នាំ២០១៥ នៅត្រីមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ អង្គដំនុំជម្រះសាលាចំប្លែងបានស្វាប់សក្ខឺកម្មសាក្សីចំណួនពាណាក់ ដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បូរិយាយ និង អ្នកដំនាញម្នាក់ អង្គដំនុំជម្រះក៏បានធ្វើសវនាការស្វាប់ការយើងចាប់រហស់ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បូរិយាយនៅថ្ងៃ ក្នុងកិច្ចដំណើរការនឹងនៅរាជការពីថ្ងៃនេះដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះ និងសរករណ៍ក្រោកក់ និង មន្ទីរសន្តិសុខក្រោងតាមនៃ ព្រមទាំងបានបង្ហាញកសារសំខាន់មួយនើងប្រចាំនាទុដែលនេះ។

ព្រៃមាសទី៣ និងព្រៃមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦។ ប្រសិនបើសំណុំរឿង០០៤ មិនត្រូវបានបំបែក មានការចាត់ស្អានថា សេចក្តីសរុបចម្លួយ និងចោរពព្រៃមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងទម្រង់ដែលការណែនាំស្រាយ មានការនិងត្រូវបានប្រកាស់ ហើយបញ្ជាផ្លាឯជាដម្រៈចំណោះចុងចោទណាមួយ(ប្រចុងចោទណាមួយ)។

⁵ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាណាពាតិជ្ជកិច្ច - ការដាក់ដឹកសន្លឹមជាបញ្ហាដំឡើងថ្មី នៃចុះថ្មី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_Sep_2009_(Eng).pdf) ។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាណាពាតិទាំងនេះក្នុងសំណុំដំឡើង ០០៣ ចុះថ្មី ៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%202012%20En.pdf) និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាណាពាតិទាំងនេះក្នុងចុះថ្មីរបស់ អ.វ.គ.ក ចុះថ្មី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ (http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccc-caseload) ។

- (v) សេចក្តីសន្លឹមបញ្ចប់ការពិភាក្សាអេញដោល ក្នុងសំណើរដ្ឋប្រជុំ ០១៧/០៨ (ត្រីមាសទីប្រឈម ឆ្នាំ២០១៦)

(vi) ការចេញសាលក្រោមនៅក្នុងសំណើរដ្ឋប្រជុំ ០១៧/០៨ (ត្រីមាសទីបី ឆ្នាំ២០១៧)

(vii) ពេលវេលាកំណត់នៃការដាក់បណ្តីឯកសាធុក្រប្រជាធិបន្ទីសាលក្រោម ក្នុងសំណើរដ្ឋប្រជុំ ០១៧/០៨ (ត្រីមាសទីប្រឈម ឆ្នាំ២០១៧) និង

(viii) ការចេញសាលក្រោមនៅក្នុងសំណើរដ្ឋប្រជុំ ០១៧/០៨ ប្រចូលខ័ណ្ឌ (ត្រីមាសទីពីរ ឆ្នាំ២០១៨)

៩៣ នៅក្នុងសំណាក់រឿង ០០៣ និង ០០៤ គ្រាងការដាច់ដោយខ្សែក ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ដំណាក់កាល សុំបរអេត ដែលនៅលើសសសល់ ហើយក្នុងករណីមានការចោទប្រកាស់នោះ និងមានគ្រាងការបន្ថែម ឡើតសម្រាប់ដំណាក់កាលដីទីផ្សេះ និងបណ្តិ៍ងសាងុក⁷។ គ្រាងការសំខាន់សម្រាប់ដំណាក់កាល សុំបរអេតដែលបន្ទូននៅសេសសល់ គឺ

- (ix) សេចក្តីផ្តើមដំណឹងអំពីការការបញ្ចប់កិច្ចសុំបស្ថរភូមិសំណុំវីរិះ ០០៣ (ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥)

(x) សេចក្តីផ្តើមដំណឹងអំពីការការបញ្ចប់កិច្ចសុំបស្ថរភូមិសំណុំវីរិះ ០០៤(ត្រីមាសទី៤ និង/ឬត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ តាមរយៈឡើការបំបែកកិច្ចនិតិវិធីណាមួយ) ។

(xi) ការចេញដីការដំណោះស្រាយភូមិសំណុំវីរិះ ០០៣ ជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចចោរពីបញ្ហានឹង ឡាដីរឿង ឬកិច្ចបញ្ចប់កិច្ចនិតិវិធី (ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦)។

- (xii) ការចេញដីការដំណោះស្រាយ(ឬប្រជុំ) ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រចចាត់ពី ត្រូវបញ្ចូនរឿងទៅដំនុំជប្រជាពលរដ្ឋបាន ឬបញ្ចប់កិច្ចនឹងពិរិដ្ឋ(អាស្រែយលើថាទីសំណុំរឿងនឹងត្រូវបែកប្រអត់ នៅត្រីមាស១ ទី៣ ប្រាំឆ្នាំ២០១៦)។
- (xiii) សេចក្តីសម្រចដោយអង្គបុរាណដំនុំជប្រជាពលរដ្ឋបាន ឬបញ្ចប់កិច្ចនឹងដីការដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ថាទីត្រូវបញ្ចូនរឿងទៅដំនុំជប្រជាពលរដ្ឋបាន ឬបញ្ចប់កិច្ចនឹងសំណុំរឿងនៅ (ត្រីមាសទីមួយ ឆ្នាំ២០១៧ ឬម្រាប់សំណុំរឿង ០០៣ ។ និង
- (xiv) សេចក្តីសម្រចដោយអង្គបុរាណដំនុំជប្រជាពលរដ្ឋបាន ឬបញ្ចប់កិច្ចនឹងដីការដំណោះស្រាយមួយ(ឬប្រជុំ) ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ថាទីត្រូវបញ្ចូនរឿងទៅដំនុំជប្រជាពលរដ្ឋបាន ឬបញ្ចប់កិច្ចនឹងសំណុំរឿងនៅ(ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧)

II. ពិចារណាឯំខែនទ្វាមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានចាយចែក

- ១៤ ដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គដំនុំជប្រជាពលរដ្ឋបាន ក្នុងទៅត្រូវបានរំខាន់ដោយ អសនិតិសុខដៃការព្រារគ្នាដែលបច្ចេកទេសបន្ថែម ដែលបណ្តាល ឬការចំណូនពិរិយបានបានបង់ ការងារក្នុងអង្គភាព ឆ្នាំ២០១៧ ព្រមទាំងបុគ្គលិកចេញផ្សាយពីមុខតំណែងដោយមិនសមបែកពុំលុំ ។ ការអនុម័តរបស់មហាសន្ឌិតាតទៅលើបញ្ហាមួយចំណូន ១៥,៥ លានដុល្លារសម្រាប់ភាគីអនុរដាតី នៃ អ.វ.ត.ក គឺជារឿធានការដំឡើងដែលបានធ្វើឡើមានស្ថិភាពអល់ស្ថានការធ្វើការសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ និងធ្វើឡើមានការផ្តាចម្លុបទៅលើការធ្វើឡើវិរត្សាទៅមុខនៃអាណាពត្តិកុលាការ^៨។ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ មហាសន្ឌិតាតអង្គការសហប្រជាធារកី នៅក្នុងសេចក្តីសម្រចរបស់ខ្លួនលើខ ៦៩/២៧ បានអនុញ្ញាត ឲ្យអគ្គលោខាចិករ សន្យាជាផ្ទៃការក្នុងការផ្តល់ចិវកាប័ណ្ណៗ០២.១ លានដុល្លារ ដើម្បី បង្កើត និងផ្តល់នូវស្ថិភាពប្របាក់ប្រហែល គ្នានៅឆ្នាំ ២០២៣ នាងមុខជាមួយនឹងការផ្តល់វិភាគទានស្អ័ែតិតិ និងការ គាំទ្រពីប្រទេសផ្តល់ជំនួយ។ ដោយ ទួលលក្ខណៈដែលមានបន្ទុកការងារខ្ពស់បំផុតនៅ ក្នុងកិច្ចការរបស់អង្គដំនុំជប្រជាពលរដ្ឋបាន និង ការរាក់ពន្លឹងទៅនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើផែនធាននោះ ក្នុង

^៨ សេចក្តីសម្រចរបស់មហាសន្ឌិតាតលើខ ៦៨/២៤៧ប៊ែង

ប្រធែសដ្ឋល់ជំនួយសំខាន់ៗក៏ពាន អនុមតថាលើគម្រោងថវិកាកេសប្រមូលចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ និងលទ្ធផលនៃធនាទាមត្រឹមថ្វីថាលើលើវិស័យសំខាន់ៗជាប្រចិន ទិន្នន័យភាពដើរបានម្បយ គឺការបង្កើនវិភាគទាន ពីភាជន្ធគិត្តាលកម្ពុជា ដែល ចំណាយថាលើប្រាក់ខេបុគ្គលិកជាតិសម្រាប់ ប្រជាម្លួយខេដបុងនៅ ឆ្នាំ២០១៩ បច្ចុប្បន្នរាជាណាចក្រសំខាន់ៗដែលត្រូវមានការគ្រែរគម្រោងថវិកាបន្ថែម ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថិកភាព នូវ អង្គដំនឹងប្រមៈវិសាមញ្ញ សម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៩ ទាំងម្បយ។

ការដំឡើងម្រោងដោយមិនរួមបញ្ចូលអង្គភាពកាត់លាក់មួយចំនួនដែលមានចែងទេរក្សាងដៃកាបព្រឹនរឿង
ឡើដំឡើងម្រោងទាំងនេះ ប្រសិនបើ អនុវត្តបាន គីអាមពលីនការបញ្ចប់កិច្ចិកវិធីស៊ីប
ស្ថុរ។ សហច័ន្ទក្រមសុំបន្ថែមអង្គភាពកាត់បន្ទាយតម្លៃឡើចារើដើម្បីទៅនឹងការចែងទេរក្សាងនេះនៅចុងកម្រក
អនុវត្តដើម្បីព្រម្យានិភាគបាននៅក្នុងស្ថុរក្នុងសំណើរឿង ០០៣ និង ០០៤ ដែរបូយ៉ាងណាន។

- ១៨ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពសីបអង្គរបស់ការិយាល័យសហព័ន្ធសម្រាប់ក្រសួង
យុត្តិធម៌ បានផ្តល់នឹងកិសម្បាងលំមត្តិថ្នាប់អនុវជ្ជាតិចំនួនប្រាំបីនាក់ ដើម្បីចុះធ្វើកំណត់ហេតុ
ស្ថាប់ចម្លើយហើយកិច្ចការនេះជាមូតាតគឺត្រូវបំពេញដោយអ្នកសីបអង្គតប៉ុណ្ណោះ។ ការបង្កើន
សមត្ថភាពក្នុងការចុះធ្វើកំណត់ហេតុត្រូវបំចម្លើយនេះ និងជាប្រព័ន្ធដែលស្ថិតនៅទីនេះ បានលើក្រុង
ជាងនេះទៀតសហព័ន្ធសម្រាប់អនុវជ្ជាតិបានចាប់អនុវត្តកំនើនដូចខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបង្កើន
ធនធានមនុស្ស របស់ខ្លួនជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានការងារក្នុងត្រូវសង្គម និងកម្មសិក្សាការ
បង្កើមទៀត ដើម្បីបង្កើនដលិតដល់នៅកិច្ចសីបស្ថាប់ សមត្ថភាពបំពេញកិច្ចសីបស្ថាប់ត្រូវបានបង្កើន
ថែមទៀត នៅពេលដែលអ្នកសីបអង្គតអនុវជ្ជាតិត្រូវបានចូលបម្រើការដារនៅក្នុងការិយាល័យ
សហព័ន្ធសម្រាប់អង្គតក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៥។ អ្នកសីបអង្គតអនុវជ្ជាតិត្រូវបានបំពេញកិច្ចការ
នេះក្នុងរយៈពេលបានៗនៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌ និងសហព័ន្ធសម្រាប់អនុវជ្ជាតិបន្ទាក់ទីនេះដាក់
ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងអង្គភាពនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ និងសហព័ន្ធសម្រាប់អនុវជ្ជាតិបន្ទាក់ទីនេះដាក់

III. සේවකාජනාජකාධනීය පරිගණක

- ១៩ តារាងកំណត់ពេលវេលាឌីការបញ្ចប់ការសុបអង់គ្គ ត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាងនាមដ្ឋាន ប្រភេទ និងភាពសុគសាលាប្រចាំឆ្នាំ ចំនួនសាក្សីដែលត្រូវសាប់សក្ខីកម្ម ចំនួនបេសកម្មចុះដល់ទីកន្លែងដែល ត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងការរក្សាទុកបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ ការបញ្ចាក់ជាក់ស្ថុដីនិងផនិតនានសម្រារៈក្នុងការបំពេញកិច្ចសុបស្ថា ចំនួនបញ្ហាតិដែលដាក់ដោយភាគីនានា មិនបានដែលត្រូវដោយអង់គ្គបុរាណិនិជ្ជប្រជុំដែលមិនមែនបញ្ហាតិដែលបានបញ្ចប់បង្កើ របស់ភាគីនានា និងការពិចារណាតាក់ពីនានា។ ដោយមានកត្តាប្របលទាំងនេះ ការស្វានទុកជាមុន

សហព្រះរាជអាជ្ញាត្រូចចេញដីកាសនិងស្ថាបនបានយលក្នុងអក្សរ និងមានសំអាងហេតុ និង
បង្កើលសំណាំរឿងឡូសហថោក្រមសុខុមាភ នៅក្នុងរយៈពេល ៥៥ឆ្នាំ ប្រសិនបើជនត្រូវចោទ
ត្រូវបានយំខ្លួន និងរយៈពេល ៣ខែនៅក្នុងរឿងក្នុងផ្សេងៗទៀត។ លើកលែងតែក្រាយពេលដំណាក់កាល
ដែលលើកឡើងខាងលើនេះត្រូវបានបញ្ចប់ សហថោក្រមសុខុមាភនិងចេញដីការដំណាក់ស្រាយ
ថាទីត្រូវចោទប្រការជនត្រូវចោទ ដែលត្រូវបញ្ហាយបគាត់ទៅដីនុងម្រោះ ឬត្រូវម្នាក់ចោលការចោទ
ប្រការ។ សហព្រះរាជអាជ្ញាត្រូចចេញដីកាសនិងដាក់បណ្តុះដឹងខ្លួនធប្រភាគនិងដីការដំណាក់ស្រាយទៅអង្គបុរ
ជីនុងម្រោះ ចំណោកជួលដីមបណ្តុះដឹងរដ្ឋប្បូរុណីការដាក់បណ្តុះដឹងខ្លួនធប្រភាគ តែក្នុងករណីដីការដំណាក់ស្រាយ
បងិស់ជោលការចោទប្រការ និងក្នុងករណីដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាត្រូចចេញដីកាសនិងការ
បងិស់ជោលការចោទប្រការនេះ។ បន្ទែមពីនេះ អង្គបុរជីនុងម្រោះបានផ្តល់ទូរសិទ្ធិល្អជនត្រូវ
ចោទជំទាស់និងជាតុផ្សេងៗគ្នាដីការនៅក្នុងដីការដំណាក់ស្រាយតាមរយៈបណ្តុះដឹងខ្លួនធប្រភាគ។ បណ្តុះដឹង
ខ្លួនធប្រភាគនិងដីការដំណាក់ស្រាយ ត្រូវតែដាក់នៅក្នុងរយៈពេល ៣០ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការផ្តល់ដីការដំណាក់ស្រាយ
ដីកាសប្រមូលនេះ។ អង្គបុរជីនុងម្រោះអាជ្ញាត្រូចចេញដីកាសនិងការដំណាក់ស្រាយនេះ។

២៤ កិច្ចសុំបស្ថរកុងសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ បានចាប់ផ្តើមដោយការរក្សាយពីការបញ្ជីការសន្តិដ្ឋានបញ្ជីរឿងទូរសុំបស្ថរបស់សហគ្រោះរាជរាជធានីនៅខេត្តកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយអនុលោមតាមវិធានផ្ទៃកុងនេះ អ.វ.ត.ក សហគោរក្រមសុំបនអង្គភាពបានធ្វើកំណត់ថែកុំនៃការខ្លួនយោបល់គ្នារាជសហគោរក្រមសុំបនអង្គភាពជាតិ និងសហគោរក្រមសុំបនអង្គភាពអនុរាជាតិការកំណត់នឹងកិច្ចសុំបស្ថរកុងសំណុំរឿងទាំងនេះ។ ហេតុផ្គតេផ្គតេ សហគោរក្រមសុំបនអង្គភាពទាំងពីរឬកំពុងតែដើរសិស្សវិជីសាធារណៈរាជរាជក្រឹត់ទៅកុងសំណុំរឿងទាំងនេះ។ សហគោរក្រមសុំបនអង្គភាពអនុរាជាតិកំពុងតែសុំបនអង្គភាពយោងសកម្មលើការប្រព្រឹតិខ្លួនក្នុងកម្មដែលបានចោរប្រកាសនៅមួលបង្កានបទលើសចំនួនជាង១០ ដោយនឹងពីគ្នាកុងសំណុំរឿង ០០៣ និងមួលបង្កានបទលើសចំនួន៥៥កុងសំណុំរឿង ០០៤។ ចាប់តាំងពីសហគោរក្រមអនុរាជាតិបច្ចុប្បន្ន ចាប់ផ្តើមបំពេញការកិច្ចនៅខេត្តកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ មក មានការបំពេញបេសកកម្មដល់ទីកន្លែងកែតែកោត ចំនួនជាង១០៥លីក និងធ្វើកិច្ចសម្រាមាសនីជាមួយសាក្តីបានចំនួនជាង៣៨ ។

๒๓ เណលអេលាសាលងកីឡស្រីតដែលអាចផ្តល់ជនបានទៅមួយទៀត គឺ

- (i) កិច្ចសេបស្ថរក្នុងសំណុំផ្លើង ០០៣ និងត្រូវបញ្ចប់ ត្រីម ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៥

(ii) កិច្ចសេបស្ថរក្នុងសំណុំផ្លើង ០០៤ និងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៥ និង/ប្រពីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៦ អាស្របយ លើថាគើសំណុំផ្លើងនេះនឹងត្រូវបែក ប្រអត់

(iii) ដីការដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំផ្លើង ០០៣ និងត្រូវចេញនៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៦

(iv) ដីការដំណោះស្រាយ(មួយប្រពីន)ក្នុងសំណុំផ្លើង ០០៤ និងត្រូវចេញនៅត្រីមាសទី១ ត្រីមាសទី៣ ប្រពីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៦ អាស្របយលើថាគើសំណុំផ្លើងនេះនឹងត្រូវបែកប្រអត់ និង

(v) រាល់បណ្តិ៍ខទ្ធផល ប្រភាគនឹងដីការដំណោះស្រាយនិងត្រូវសម្រេចសេចក្តីដោយអង្គប្រជែង ដែលបានបញ្ជាក់ថាបានបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៧ សម្រាប់សំណុំផ្លើង ០០៣ និងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧ សម្រាប់សំណុំផ្លើង ០០៤។

២៤ ការចាត់ថ្លែងប្រមាណពេលវេលាចាំងនេះនៅតែអាស្រែយោទៅលើកត្តាជាថ្វីនូចដែលបានកំណត់កាលពីមុន ដូចជា៖ ពុំមានការចាកចេញ របស់បុគ្គលិកសំខាន់ៗ ការធ្វើសវិសបុគ្គលិកត្រួតពេលវេលាដែលនៅថ្មីនេះ ការបកប្រែងកសារ ទាំងពេលណាតា សមត្ថភាពបកប្រែងដោយមាត់និងការធ្វើប្រតិបរិក គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បេសកកម្មនៅ នៅតាមមូលដ្ឋាន និង ការសម្រាសនឹសាក្សំ ដែលការប្រាយទាន់ពេល ណែនាំលើបណ្តឹងខ្លួនណ៍នៅ អង្គបុរេងដីជីថ្មី និង ការគាំទ្រពេញលេញពីសំណងកំនត់កាល យុត្តិធម៌ក្នុងការប្រគល់ដីការ និង ការអនុវត្តដីការបង្ហាប់ទីផ្សេងៗទាំងឡាយ។

IV. ເස්ථිකාර්යභාව්‍යෙහි තැබුණු

ការបក្របែងកសារទាន់ពេលវេលា ១ ដោយមានកត្តាប្រចាំឆ្នាំ ការស្វែនទុកជាមុននូវគោរក
កំណត់ពេលវេលាអនុវត្តគ្រោងការ គឺផ្តល់បទពិសោធន៍កម្លៃដៅទៅ ចាំងឡើកដីអង្គដីនូវប្រមេ
វិសាមព្រ័ោះ និងសារប៉ុន្មានការប្រហាក់ប្រកែលគេនេះ។

- ២៨ ការប្រជុំរាជការចំណួនអូយ ឬប្រព័ន្ធដែងគោលការចាប់ផ្តើមសរុបការដាក់ស្នើដៃ។ សរុបការចាប់ផ្តើមដោយសរុបការបច្ចុប្បន្ន។ នៅក្នុងសរុបការបច្ចុប្បន្ន អង្គដីទិន្នន័យ សាលាជាមួយ ពិធារណាទោលីបញ្ញីសាក្សីសភាណុពល និងអ្នកជំនាញ ដែលដាក់ជូនដោយភាគី ត្រមាំងអញ្ចប់ត្រកម្ម លើកឡើងដោយភាគី ហើយភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្រណិតចំណួនដែលដាក់ជាក់លាក់អំពីសំណងដែលខ្លួនស្នើសំ។ សរុបការលើអង្គលេចក្តីចាប់ផ្តើមដោយមានការធ្វើសេចក្តី សន្តិដ្ឋានដោយសង្ឃបទសំណាក់សហព្រះរាជអាជ្ញាត ហើយដើម្បីជាប់ថាទុអាចធ្វើឱ្យបង់បាន មុនពេលអង្គដីទិន្នន័យ ចាប់ផ្តើមតាំងសំណុរដល់ដួនជាប់ថាទុ ភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្រណិត និងសាក្សី និងស្ថាប័ន្ទរការបង្ហាញកំស្តីតាង។ សហព្រះរាជអាជ្ញាតមានបន្ទុកបញ្ញក់អំពីពិរិន្ធការបស់ដួនជាប់ថាទុ។ ដើម្បីធ្វើការដោយភាគីដើម្បីសាលាជាមួយត្រូវមានដំឡើ ដោយគ្មានវិមាគិសង្ឃឹមអំពីពិរិន្ធការបស់ដួនជាប់ថាទុ។ ក្រាយពេលពិនិត្យកំស្តីតាងទាំងអស់រាជហើយ អង្គដីទិន្នន័យ ស្ថាប័ន្ទរការបិទកិច្ចពិភាក្សាផេញដោលពីសំណាក់ភាគី មុនពេលពិភាក្សាតាមប្រាក់ដើម្បីសម្រេចសេចក្តី។ ប្រសិនបើដួនជាប់ថាទុត្រូវធ្វើការដោយសាលាភម្ពស់ខ្លួន។ ដោយណាយលើមូលដ្ឋាននៃជំហាននឹងពិរិន្ធាទាំងនេះទៅបាននូវគ្រាងការស្រាវជ្រាវ។

ក. សំណាំរីង០០២/០២

និងរំលោក (ទូទាសប្រធៃណ៍) ការបោសសម្បាតផ្លូវក្នុង មន្ទីរសព្វិសុខ សមេះ មន្ទីរសព្វិសុខ ក្រោងតាតាន់
មន្ទីរសព្វិសុខអ្នកនៅឯង និងមន្ទីរសព្វិសុខភ្លៀប ការដ្ឋានទំនប់ៗមករា ការដ្ឋានសាង
សង់ត្រលាយយុទ្ធយោះកំពង់ឆ្នាំង ការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងច្បែ សហករណ៍នៅត្រាំកក់ ការប្រព័ន្ធផីមកលើ
ពួកសោរិក (ក្រឹមត្រីមតែសហករណ៍ត្រាំកក់) និងការដោលីអគ្គិភ័យកម្មុកការរបបសាធារណៈ
រដ្ឋខេរ (ការអនុវត្តកម្រិតត្រីមតែសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានទំនប់ៗមករា មន្ទីរសព្វិសុខ សមេះ
និងមន្ទីរសព្វិសុខក្រោងតាតាន់)។ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ អង្គដីនូវជំនាញ
ពម្ពល់សេចក្តីសម្រចប់បេកសំណុំរឿងថ្ងៃទី៦៖

ស្ថាប័រិញ្ញ នៅខេត្តក្រៀម ឆ្នាំ២០១៥ ដែលជាការពន្លើវិនិច្ឆ័យការដំឡើងម្រោះភី។ គិតត្រឹមថ្មីពាល់
ខេត្តក្រៀម ឆ្នាំ២០១៥ អង្គដំឡើងម្រោះបានស្ថាប់ សក្ឍិកម្បសាក្សីសរុបចំនួន៣០ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្រជាធិ
សរុបចំនួន១៨ និង អ្នកដំនាថ្ងប្រចំនួន១៩នាក់ នៅលើប្រធានបទសហករណីត្រាំកក់ ការផ្ទាន់ចំនួនប៉ះមករា
និង ការផ្ទាន់ប្រណានយុទ្ធយោងបោះកំពង់ឆ្នាំង។ អង្គដំឡើងម្រោះភីបានដំឡើងម្រោះភី អំពី សាក្សីនិង ដើម
បណ្តឹងរដ្ឋប្រជាធិសាងចំនួន១៩នាក់ ដែលនិងត្រូវដំឡើងសក្ឍិកម្បអំពីការផ្ទាន់ចំនួនប៉ះត្រាំកក់។

- | | |
|-----|--|
| ពោះ | <p>ចំនួនថ្មីសម្រាប់បើកនិងបញ្ចប់សវនាការពេញលេញ គឺអាមេរិកនឹងទូកបានកុងសំណាំរឿង ០០៤/០៨ តែនៅពេល ចំនួនទូទៅនៃសាក្សី ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បាយណ៍ និងអុកដំនាំ ដែលត្រូវកោះហៅ មានការកំណត់ច្បាស់លាស់បែកដោយអង្គដីនូវជ្រោះសាលាដំបូង។ សក្ខីកម្មសុបច្ចនន ឱពាយ ត្រូវបានស្វើជីជុំដោយភាគី។ ការស្ថានទូកពេលទាក់ទិននឹងសំណាំរឿង ០០៤/០៨ គឺផ្តល់ការលើការសង្គមថា សវនាការទីនឹងមានលក្ខណៈសុគស្ថាប្រឈម និងត្រូវការពេលលាងុចគ្នានឹងសវនាការ ០០៤/០៩ ដែរ បើផ្តល់អាមុខសំបូកពីគ្នាថ្មី នៅពេលកត្តានេះត្រូវបានកំណត់ពេញលេញ។ បន្ទាប់ពីការបើកសវនាការលើកសុគ្រានាពានី នៅខែមករា ពីមានសញ្ញាណបញ្ជាក់សំពីការធ្វើពហិករាសាធារ្យីទីផ្សើ។ បើផ្តល់ទោះជាយ៉ាងនេះកី រាជអចជាការចាំបាច់សម្រាប់អង្គដីនូវជ្រោះកែត្រូវឡើង និងកម្មភាពសំខាន់ៗដើម្បីដូច គ្នាបាមួយនឹងការបាត់បង់រយៈពេលពានីឡើការពហិករក្នុងខោ។</p> |
| ពោះ | <p>ចំពោះកត្តានានាំដែលអាមេរិកកំទិននឹងរយៈពេលនៃជ្រោះជ្រោះដែលស្ថានទូក ដែលអាមេរិកកំទិននឹងនៅថ្ងៃអនាគត ការប្រប្បលស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ពោះទេទ ដែលធ្វើឡើមានត្រូវការ កាត់បន្ថយ ចំនួនថ្ងៃសវនាការកុងមួយសប្តាហ៍ និង/ប្រយោះពេលនៃថ្ងៃមានសវនាការ និងមានជលប៉ះពាល់ដោយឆ្នាល់។ និតិវិធីបណ្តឹងសាច់កុង ប្រជាសាលក្រោមសំណាំរឿង ០០៤/០៩ ដូចជាសវនាការប្រុសរណាប័ណ្ណមជាផើម កំអាមេរិកបានបង់ថ្ងៃខែឆ្នាំ តាមរបស់ភាគីកុងការចូលរួមសវនាការលើអង្គសេចក្តីកុងសំណាំរឿង ០០៤/០៨ ដែលកំណត់កាលបរិច្ឆេទអុចគ្នាសំណាំរឿង ០០៤/០៩កំអាមេរិកមានជលប៉ះពាល់ដល់ភាពទាំងរបស់ភាគី កុងការចូលរួមសវនាការលើអង្គសេចក្តីកុងសំណាំរឿង ០០៤/០៨ដូចនេះ ការកែត្រូវរបៀបនេះកំអាមេរិកការពិចារណាទៅបីបញ្ញានានាំដែលទាក់ទិននឹងការដាក់បញ្ញាប្រឈមកសារពីសំណាំរឿង ០០៣និង ០០៤ដែលកំពុងតែដើរការដាក់រយៈ កុងត្រីមាស មុនការដាក់បញ្ញាប្រឈមមើលិសកុងពាក់ព័ន្ធភាប់រយៈពីការរួចរើសបង្គតសំណាំរឿង ០០៣ និង ០០៤ ដល់ភាគី</p> |

ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ មកដល់ពេលនេះបានតម្រូវអង្គដីនិងជម្រះដ្ឋាកសវនាការម្បយចំនួន។ ការ ដាក់បង្កាញឯកសារនេះត្រូវរំពឹងថែមឡើងដោយតាមសំណើពីភាគីសំណាប់ស្តីកម្មសាក្សីថែមឡើង។ ការដាក់បង្កាញចេធិយសាក្សីបន្ថែមនឹងកើតមានឡើង ហើយបើផ្ទើកបើចិត្តការនឹងតម្រូវ មានការ លើកពេលបន្ថែមឡើង។ អង្គដីនិងជម្រះសាលាបានដំបូងបានសំដែកការព្យូយបានម្បបន្ថែមឡើងដល់ការិយាល័យរដ្ឋបាល ពាក់ព័ន្ធនឹងការបកប្រែឆ្នាល់មាត់ និង ការបកប្រែកសារ ព្រមទាំងសក្តានុពល នៃការពន្លារពេល ដែលរាជៈស្ថិតិថ្មប្រសិនបើការព្យូយបានម្បចាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយ។ ការិយាល័យរដ្ឋបាលកំពុងតែពិនិត្យថាគីបញ្ចានចាំងនេះអាចដោះស្រាយព្រមទាំងវិធីណាយ។

- ពោល ដាយហេតុមាត្រការដំឡើងម្រះភីតិសិទ្ធិដែលដំណាក់កាលដំបូងនៅថ្ងៃយូ ដូច្នេះអង្គដំឡើងម្រះមិនអាចកំណត់បានយេរោគដែលចាំបាច់ត្រូវពន្លាតចំពោះកិច្ចដំណើរការនឹងវិធីក្រោយពីមានពហិការកន្លែងនៅក្នុងកសារ និង បញ្ហាដៃរីនុយ៉ាទៀត។ អង្គដំឡើងម្រះគួរតែអាចធ្វើដំឡើងបាននៅចុងឆ្នាំនេះ។

៨. បទចោទដែលនៅសេសសណ្ឌ/ការចោទប្រកាធតាមអង្គភាពក្នុងសំណាំជីវិត

គ. សំណាំរឿង០០៣ និង សំណាំរឿង០០៥

- ធន ឈុំត្រាត់មានឈោចកិសិរីម្របចាំទី សំណុំរឹង ០០៣ និង/ឬ ០០៤ ត្រូវបញ្ជីដៃនីមួយៗ ដើម្បី
ធ្វើការស្ថានទុកបានទៅលើរួយៗពេលសម្រាប់បញ្ចប់ការដំឡើងម្រោះគឺចាំងនេះបាន។ ការរាយតម្លៃលើ
ពេលវេលាដែលតម្រវ អាម៉ូដីកទៅលើចំណួនចុងចោទ កើដុចជាចំណួន និងភាពសុគសារ្យនៃអង្គភោទ

និងអង្គប្រជាធិបតេយ្យ និងទីការដៃប្រព័ន្ធឌីជីថល ដែលមានចំណែកគ្នាដីការបញ្ហាណរឿងទៅជីវិត។

V. ផែនការបណ្តុះបណ្តីលទ្ធផល

- ពេល ដើម្បីធ្វើការចាត់ស្ថានអំពីរយៈពេលសម្រាប់ដំណើរការនឹងគិតវិធីបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុង ត្រូវតែបញ្ជាផ្ទាល់ជាសម្រាប់ដោយ អំពីដំណាក់កាលបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុង ដូចតទៅ ដំណាក់កាលទីមួយ គឺត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ដោយ សារណារបស់ភាគីទាំងអស់។ អនុលោមតាមវិធានផ្តើក្នុង ភាគីត្រូវដាក់សេចក្តីផ្តើមដំណើរការនឹងគិតវិធីបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុង សាច់ក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រោមរបស់អង្គភាពនិងនគរបាលដែលបានដំឡើង។ ក្នុងការណើដំណាក់កាលបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុង ដោយភាគីធម្មោយ ភាគីដែលទទួលបានខ្លួនម៉ោង ថ្ងៃទី ដើម្បីដាក់សេចក្តីស្តីបិះដំណើក្នុង វិធានផ្តើក្នុងចំងារមុខសំបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុងត្រូវដាក់ជូនសារណារបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុងរយៈពេល ៦០ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្តើមដំណើរការបិះដំណើក្នុង ភាគីនឹងមានរយៈពេល ១០ថ្ងៃក្នុង ការដាក់ចម្លើយតបទៅនឹងសារណារបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុងរបស់ភាគីដែលទទួលបាន បុណ្ណោះកាលពីពេលក្នុងទៅ អង្គភាពនិងនគរបាលបានផ្តល់ជូនរយៈពេលបានខ្លួនមសមរួមសម្រាប់ដោក់ចម្លើយតប។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អង្គភាពនិងនគរបាលក្នុងការកំពុលនិងស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាច្បាប់ និងអង្គភាពក្នុងពេល ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរៀបចំខ្លួនពេញលេញសម្រាប់សវនាការបើបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុងដំណាក់កាលទីរោ។ សវនាការលើបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុងអាចត្រូវបានបង្កាប់ នៅពេលណាយភាគីបានដាក់សារណារទាំងអស់របស់ខ្លួន និងពិនិត្យដោយអង្គភាពនិងនគរបាលក្នុងការកំពុលរួមហើយសិន។ ដំណាក់កាលទីឬ គឺការពិភាក្សាសម្រេចក្រោយពេលសវនាការនោះ និងការរៀបចំចេញសាលដីការលើបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុង។

ក. សំណើរឿង ០០៨/០៩

- ពាហ តាមសំណើរបស់ក្រមមេធាវីការពារកី ដោយពិចារណាថែលឈើទីទាំង និងភាពសុគសាយនៃរឿងកី និងសាលក្រមអង្គដីនូវជម្រះគុណាការកំពុលបានពន្លារពេលកំណត់ដាក់ការផ្តល់ឈើរបស់ក្រមមេធាវី ការពារកីអំពីបណ្ឌិ៍សាខាគ្នូលឈើសាលក្រមរបស់អង្គដីនូវជម្រះសាលាដីបួន ក្នុងសំណុំរឿង ០១៧/២០១៩ ជម្រាប់ការកំណត់និងការកំណត់ចំណួនទីពីរសហប្រជាប្រជាជនក្នុងសាខាគ្នូល ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ជាកាសាទាការប្រជាមុន និងសំណែរកក្នុងជាកាសាទាផ្លូវការ។

កសិក្សាតាងបន្ទូមលើបណ្ឌិ៍សាខាគ្នុងដែលត្រូវបានដាក់បន្ទូមដោយក្រុមមេធាវីការពារកី នូន ជាទាប់តាំង
ពីការចេញសាលក្រុមក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១មកចុះ៖ ហូគ្រឹទាប់នៃ មួយភាគដែលជាលទ្ធផលនៃ ការ
ដាក់បង្កាញរួមកសារដែលកំពុងតែដែរការទិញក្នុងសំណុំរឿង០០៣ និង ០០៤ ដែលហូគ្រឹចិថក្រាយ
គេបង្កើស់ដែកកំពុងនៅមិថុនានា ឆ្នាំ២០១៩។ ទំនងជានិងមានការដាក់ហូគ្រឹបន្ទូមសម្រាប់កសិក្សាតាង
បន្ទូមដែលអាចដែលទៅលើការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់បណ្ឌិ៍សាខាគ្នុងលើការដាក់បង្កាញរួមក
សារ។ ចាប់តាំងដើម្បីរាយការណ៍៖ មួយដៅកនៃហូគ្រឹដែលបានដាក់នៅពេល
ត្រឹមនេះ គឺកើតឡើងពីលេខកូដប្រចាំរបស់អង្គដីនូវជម្រៈគុណការកំពុល ក្នុងការធ្វើការសុំបន្ថែត
បន្ទូម ប្រចាំនាក់បន្ទូមដីសាក្សីបីនាក់លើបណ្ឌិ៍សាខាគ្នុង។ អង្គដីនូវជម្រៈគុណការកំពុលបាន
កំណត់ពេលសរសារការសម្រាប់សាក្សីសាក្សីទាំងនេះរួចរាល់ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២ ឬលើ
ថ្ងៃទី៣ និងកកដាក់បន្ទូម។

ពេជ្រាក់ស្ថិដ្ឋាគារ នៃវគ្គខេបន្ទាប់ទៅកន្លឹងពាក់ព័ន្ធ និងការពិនិត្យទៅលើការអាក់ងកសារទាំងអស់ រួចរាល់ការ ផ្តល់បច្ចុប្បន្ន និង ធ្វើសរណការបណ្តឹង សាខាអ្នក បន្ទាប់មកអង្គដីជាមួយ គុណការកំពូល និងបន្ទាប់ការ ពិភាក្សាសម្រេច និង ផ្តល់បច្ចុប្បន្នសាល ដើរក្នុងសំណុំរឿង០០៨/០១៩

៨. សំណាំរឿង០០២/០២

- | | |
|----|--|
| ៤៣ | <p>សម្រាប់សំណុំរៀង ០០២/០២ ដោយផ្ទើកលើការព្យាករណីបច្ចុប្បន្នរបស់អង្គដីនូវម្រះសាលាដំបូង
ដែលថាការដីនូវម្រះដែលការកាលទីពីរទីនិងជានឹងមានលក្ខណៈសុគសាង និងត្រូវការពេលវេលា
ប្រើប្រាស់ដ៏ធំ ដោយដីនូវម្រះដែលការកាលទីម្នាយនៅ៖ អង្គដីនូវម្រះគុណភាពកំពុលកំព្យាករណីត្រូវដៃរៀងត្រូវ
នេះដែរនៅពេលនេះដែលថាបណ្ឌិនសាញុក្រ (ចាំងឡាយ)ប្រភាគនឹងសាលក្រមរបស់អង្គដីនូវម្រះក្នុងសំ
ណុំរៀង ០០២/០២នឹងមានលក្ខណៈសុគសាងនិងត្រូវការពេលវេលាប្រើន ដូចគ្នានឹងបណ្ឌិនសាញុក្រ
ក្នុងសំណុំរៀង ០០២/០១ និង កតាពាណ ដូចជាសំណើសំ ពន្លាវេលក្នុងការដាក់សារណា ឬញ្ញតិ
ដើម្បីស្រួលដាក់ដូចនីតិវិកសាញុក្រ អាចប៉ះពាល់ដល់រយៈពេលនៃដំណើរការនិតិវិធីបណ្ឌិនសាញុក្រ។
ទាំងការដាររបៀបនេះនឹងត្រូវការគិតបញ្ហាលទៅក្នុងការរៀបចំដែនការក្រោយពេលមានការដាក់បណ្ឌិន
សាញុក្រ ។</p> |
| ៤៤ | <p>ជាងនេះទៅទៀត បណ្ឌិនសាញុក្រភាពឱ្យប្រភាគនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គដីនូវម្រះសាលាដំបូងក្នុង
សំណុំរៀង ០០២/០២ ត្រូវតែសម្រចក្នុងរយៈពេលបើខ្សោយកំណត់ ។ ផ្ទើកលើបច្ចុប្បន្ននឹងពី
សំណុំរៀង ០០២/០១ គិតជាមួយ វិធីដាក់មានបណ្ឌិនសាញុក្រភាពឱ្យចែនឲនម្នាយដងដែរក្នុងម្នាយខ្សោយក្នុង
រយៈពេលមាននិតិវិធីសន្និការក្នុងសំណុំរៀង ០០២/០២ ។ ប្រការនេះអាចធ្វើឡើមានព្រមការដែនដាន
របស់អង្គដីនូវម្រះគុណភាពកំពុលការកំពុលការនៃព័ត៌មីខ្សោយ ហើយ ប៉ះពាល់ដល់តារាងកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់
ការចេញសាលដីការ លើបណ្ឌិនសាញុក្រក្នុងសំណុំរៀង ០០២/០១ ។</p> |

VI. ແກ່ະສົດລົມບ້ານ

- ៤៨ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ កិច្ចដែលការនីតិវិធីបណ្តិ៍សាធារណក្នុងសំណុំរៀង ០០២/០៩ និង នីតិវិធី
ដំឡើងប្រជាពលរដ្ឋ ០០២/០៩ និងបន្ទាល់ស្របតាមពេញមួយឆ្នាំ។ សម្រាប់សំណុំរៀង ០០២/០៩
រាជធានីភ្នំពេញ និងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ០០២/០៩ និងបន្ទាល់ស្របតាមពេញមួយឆ្នាំ។

សាខាតុក្រ យ៉ាងហោចជាតិរកាសាជ្ញវករ និង (ii) ការបញ្ចប់សវនាការបណ្តិ៍សាខាតុក្រ។ មានការរំពឹង ថានឹងសម្រេចបាននូវគ្រោះ ការធ្វើចំនួនពោលគឺទាក់ទិននឹង សំណុំរៀង ០០៣ ពោលគឺ លើចក្ខុដីដែលអំពីការបញ្ចប់ កិច្ចសុំបញ្ញា ក្នុងសំណុំរៀង ០០៣។ ជាងនេះឡើត ប្រសិទ្ធភីសំណុំរៀង ០០៤ ត្រូវបានបំបែក មានការ រំពឹងថាលើសម្រេចក្ខុដីដែលអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសុំបញ្ញាក្នុងសំណុំរៀង ចំនួន ២ ក្នុងចំណាម សំណុំរៀងចំនួនពាណិជ្ជបានបំបែក ក៏ណាចនឹងត្រូវចេញនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយ។

- ៤៦ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ គេរំពឹងថា គ្រោះការចំនួនពាណិជ្ជបានក្នុងសំណុំរៀង ០០៤/០១ និង ០០៤/០២: (i) ការចេញសាលក្រមក្នុងសំណុំរៀង ០០៤/០១ (ii) ការបញ្ចប់សវនាការលើអង្គ សេចក្តី/កសិក្សាតាងក្នុងសំណុំរៀង ០០៤/០២ និង (iii) ការចេញសេចក្តីសន្តិដានបញ្ចប់ការពិភាក្សា ដោយដាលក្នុងសំណុំរៀង ០០៤/០២។ ចំពោះសំណុំរៀង ០០៣ និង ០០៤ មានការរំពឹងថា នឹង សម្រេចបានគ្រោះការចំនួន ៣: (i) ការចេញដីការដំណោះស្រាយ ក្នុងសំណុំរៀង ០០៣ ជាមួយនឹង សេចក្តីសម្រេចរបស់សហគោះក្រោមសុំបង្កើតថាទីត្រូវបញ្ចូនសំណុំ រឿងទៅដីផ្សេងៗ ឬ បញ្ចប់ កិច្ចនិតិវិធីតែម្ចង។ (ii) សេចក្តីដែលអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសុំបញ្ញាក្នុងសំណុំរៀង ០០៤ និង (iii) ការចេញដីការដំណោះស្រាយម្មាយ (ឡើង) ក្នុង សំណុំរៀង ០០៤ ជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេច របស់សហគោះក្រោមសុំបង្កើតថាទីត្រូវបញ្ចូនសំណុំរៀង ទៅដីផ្សេងៗ ឬបញ្ចប់កិច្ចនិតិវិធី។
- ៤៧ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ មានការរំពឹងថានឹងសម្រេចបាននូវគ្រោះការចំនួន ២ក្នុងសំណុំរៀង ០០៤/០២ ពោលគឺ: (i) ការចេញសាលក្រមលើសំណុំរៀង ០០៤/០២ (ii) កាលបរិច្ឆេទចុងក្រាយក្នុងការដាក់ បណ្តិ៍សាខាតុក្រក្នុងសំណុំរៀង ០០៤/០២។ ក្នុងសំណុំរៀង ០០៣ និង ០០៤ រំពឹងថានឹង សម្រេច បានគ្រោះការសំខាន់ចំនួនពីរបន្ថែមឡើតគឺ (i) ការសម្រេចលើបណ្តិ៍សំខាន់ចំនួនពីរបន្ថែមឡើតគឺ (ii) ការសម្រេចលើបណ្តិ៍សំខាន់ចំនួនពីរបន្ថែមឡើតគឺ ក្នុងករណីដែលសំណុំរៀងជាមួយ ឬសំណុំរៀងទាំង ពីរ ត្រូវបានបញ្ចូនទៅដីផ្សេងៗ ឬដោយឡើង ការព្យាករណ៍ទុក្រវគ្គរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងសំណុំរៀងទាំងនេះគឺភាពយកមកវាយតែម្ចាន។

- ៤៨ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៨ អគ្គដីនិងប្រជាពលនឹងជាប់រល់ធ្វើសវនាការបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុងពិភាក្សាសម្រាម ក្នុងករណីផែលមានបណ្តិ៍ងសាច់ក្នុងប្រជាធិថតនិងសាលក្រោមអគ្គដីនិងប្រជាពលនឹងប្រជាធិថតនិងសាថ្ទេរ។
- ៤៩ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ មានការរំពើងចានិងសម្រាមបានទូទៅគ្រោងការចំណួនម្បយ គឺ ៖ (i) ការចេញសាលដីកាលីសំណុំរហូតដល់រដ្ឋបាល ៣០ម៉ែត្រ/០ម៉ោ។
- ៥០ ការស្វានទុកទួនគ្រោងការនាយកដែលរៀបចំខាងលើនេះ មានសង្ឃប្រជុំនិងក្នុងការងារដែលត្រូវបានដោះស្រាយ។

តារាងកំណត់ពេលវេលាតាមការគ្របាងទុក ដែលមួយនាទីគ្របាងការសំខាន់ៗ

(ก) ការងារកំណត់ថ្មីសម្រាប់ទៅនឹងក្រសួងការបណ្តុះបណ្តាលនិងក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម

(2) ສົກລະເກມເນື້ອມງົດສາດ

(iii) ຕາງໝີຕາ

សំណើរូបី ៩០០/១២	និម្ទការកំណត់អង្គភោះ	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
-----------------	----------------------	------	-------	------	-----	------

(ບ) ការបញ្ចប់សេវាការរឹងអភិវឌ្ឍន៍

(ii) លេខកូដផ្លូវការបញ្ជីបំពាណិជ្ជកម្មរាយក្រោមនេះ

(ន) សាធារណៈ

(๔) កាលបរិច្ឆេទកិណភាគសម្រាប់មួយរូបិន្ទាត់ទូទៅ

(၁၁) နာဂရိ

សេដ្ឋកិច្ច នៃពេទ្យ (៤) និងការបង្កើតរំភាព នៃពេទ្យ (៥)

(๗) การดูแลผู้ป่วยที่กำลังต้องการเสียชีวิต

(໭) ສຶກສືເນກະໂງການ ກສດສ

(ច) សេចក្តីសរបល់បន្ថែម ឬជាប្រព័ន្ធការណ៍គ្រប់គ្រង

សំណើរាជក្រឹត់ទី៣០៩ នាយកដ្ឋានការចិត្ត	(ន)	(ម) ដៃបង្កើតរាជក្រឹត់ (ល)
---	-----	---------------------------

၂၅၁၆၀၇၀၀၁၀၇	(ii)	(iii)	(iv)
၂၅၁၆၀၇၀၀၁၀၈	(ii)	(iii)	(iv)
၂၅၁၆၀၇၀၀၁၀၉	(ii)	(iii)	(iv)

(8) ការដើរតិ៍មីនឹងផ្តល់ពីការបិទកាបការសិរីមេដឹក ។ តែលាអេណាកាត់ណាងកំណត់សាច់លូយទៅជីថាទី សំណែកកិច្ចិន្យក្នុងតាមចិន្ទិកប្រុងប្រយោជន៍ ។

(ก) ฝึกอบรมฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา ๑ ของแผนกต่อไปนี้

(ນາ) ແຜນທີ່ສາມາດຮັບຮັດ ມະນີ ເຊິ່ງເປົ້າໃຈກຳນົດການ